



CRÉATION 2022

RDV DE L'OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE

Calendrier prévisionnel

RDV Printemps 2022 <i>Mars à mai</i>	Jusqu'au 18 janvier Création graphique	Du 20 au 25 janvier Validation interne	Du 26 janvier au 1er février Validation prestataires	3 et 4 février Correction	Semaine 6 Envoi à imprimeur Validation BAT Impression
RDV Été 2022 <i>Juin à août</i>	Semaine 11 Envoi de l'appel à projets	1er avril Deadline réception des RDV prestataires	Du 4 au 8/4 Création graphique	Semaines 15 à 17 Validations internes Validation prestataires Correction	Semaine 18 Envoi à imprimeur Validation BAT Impression
RDV Automne-Hiver 2022-2023 <i>Oct à février</i>	Semaine 25 Envoi de l'appel à projets	13 juillet Deadline réception des RDV prestataires	Du 18 au 22/7 Création graphique	Semaines 31 à 33 Validations internes Validation prestataires Correction	Semaine 34 Envoi à imprimeur Validation BAT Impression

Réception
17 et 18 février Distribution dans 200 points ACSO
Réception
Du 10 au 13/5 Distribution dans 200 points ACSO
Réception
Du 31/8 au 1/9 Distribution dans 200 points ACSO